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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente informe se desarrolla en la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., durante los periodos 
de Junio 2018 a Agosto 2018. La compañía se dedica a ejecutar obras de electrificación rural. El 
cargo que desempeñé en la empresa es el de encargado del área de contabilidad. El proyecto se 
desarrolla cuando se identifica como problema que la empresa ejecuta dos contratos al mismo 
tiempo, los cuales se encuentran ubicados en el Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco y en el 
Distrito de Angasmarca, Provincia de Sánchez Carrión, ambas en el Departamento de La Libertad; 
y no se identifica la distribución de los recursos a cada obra, por lo que este estudio se enfoca en 
demostrar qué materiales y demás elementos del costo han sido realmente utilizados en cada 
proyecto de construcción. Las herramientas y modelos a utilizar son datos y aplicación de la 
distribución de cada elemento del costo a cada contrato de electrificación. El resultado del problema 
que afronta la empresa es el control de sus inventarios, y el control se hace difícil por estar ubicado 
en zonas alejadas del domicilio legal, además de la baja calidad de las telecomunicaciones e 
internet. Se recomienda un control más riguroso de los inventarios que se emplean en las obras, 
que puede beneficiar a evitar la compra de más materiales, que en consecuencia significaría un 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
1.- Giro del Negocio.  
La compañía “JM & KG Ingenieros S.A.C.”, es una empresa cuya actividad principal 
es la elaboración de proyectos, así como la ejecución de obras de electrificación 
rural. 
2. Reseña Histórica.  
La empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., fue creado el 14 de Abril del 2010, tras la idea del 
Ingeniero Javier Américo Mejía Quintanilla, quien como Ingeniero Electricista, había 
trabajado anteriormente en proyectos de electrificación rural, y tuvo la visión de: también 
prestar esos servicios, pero con más acercamiento a los beneficiarios de dichos proyectos, 
es decir: la población rural.  
Es con esta idea inicial, que se propone a la Lic. Karina Shallu Ávila Salvador, a hacer 
realidad esta iniciativa, quien también con su experiencia laboral en el área administrativa 
en diferentes compañías, es que consolidan la creación de JM & KG Ingenieros S.A.C. 
Durante los años 2010 y 2011, la compañía elabora diferentes proyectos de electrificación 
rural tanto para el sector público como privado.  
En los años 2012, 2013 y 2014, presta sus servicios a entidades públicas como la 
Municipalidad Distrital de Sanagoran, y entidades privadas como la Asociación Civil Fondo 
Social Alto Chicama, en la ejecución de obras, que beneficiarían a poblaciones en las 
provincias de Otuzco y Sánchez Carrión, en el Departamento de La Libertad. 
En el año 2015, la empresa adquiere una camioneta 4x4, así como una maquinaria pesada 
excavadora marca Caterpillar, de igual forma se aumenta el capital con el aporte de una 
camioneta. 
En el año 2016 y 2017, se sigue ejecutando proyectos con la Asociación Civil Fondo Social 
Alto Chicama, en el distrito de Usquil, Provincia de Otuzco. 
Durante el año 2018,  se obtiene la Buena Pro para ejecutar servicios de electrificación con 
la Municipalidad Distrital de Agallpampa, Municipalidad Distrital de Angasmarca, así como 
se sigue ejecutando proyectos con la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama. 
En el año 2019 y 2020, se elabora expedientes técnicos para entidades privadas. 
En la actualidad, la empresa se está presentando a diferentes convocatorias estatales para 
diferentes proyectos en el Perú, ya que con la experiencia adquirida con contratos anteriores, 
son puntos a favor para poder participar y contratar en proyectos de mayor envergadura, 
garantizando un trabajo de calidad, respetando las normas nacionales e internacionales 
implantadas para cumplir con ellas. 
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Figura 1: Lugar donde se ejecuta la Obra N° 003-2018- Caserío de Canchanchugo- Distrito de 
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Figura 2: Lugar donde se ejecuta la Obra N° 004-2018. Caserío Colpa Seca- Distrito de Angasmarca 
– Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de La Libertad 
 
3. Misión.  
JM & KG Ingenieros S.A.C. es una empresa que con  la consultoría, ejecución de obras y 
prestación de servicios de electrificación rural en la Región La Libertad, lleva el servicio básico 
de la energía eléctrica a las familias más alejadas de la región.  
4. Visión.  
La visión de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., es que en el año 2023, ser una empresa 
líder en la ejecución de obras de electrificación rural, a nivel regional y nacional.  
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Figura 3: Organigrama de la Compañía JM & KG Ingenieros S.A.C. 
 
6. Valores.  
➢ Trabajo en equipo, aporte de los conocimientos de cada integrante de la organización. 
➢ Respeto a cada miembro de  la organización y a la población donde se desarrolla los 
proyectos. 
➢ Responsabilidad Social, cuidado del medio ambiente así como el lugar donde se 
ejecuta las obras, protegiendo al poblador. 





     
Determinación de los Costos y 
Gastos de las Obras de 
Electrificación Rural de la 
Empresa JM & KG Ingenieros 
S.A.C. – Año 2018 
 
Fiestas Vásquez, Marco Freddy Pág. 13 
 
7. Ubicación.  
La empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., se encuentra ubicado en Avenida América Sur N° 
2189 Urbanización Santa María I Etapa, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 
Departamento de La Libertad. 
La Obra N° 003-2018 – Se ubica en el Caserío de Canchanchugo, distrito de Usquil – 
Provincia de Otuzco – Depar4amento de la Libertad. 
La Obra N° 004-2018 – Se ubica en el Caserío de Colpa Seca, distrito de Angasmarca – 
Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de la Libertad. 
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Figura 5: Ubicación de Obra 004-2018. Distrito de Angasmarca – Provincia de Santiago de Chuco – 
Departamento de La Libertad. 
 
8. Tipos de Servicios.  
La empresa ofrece la ejecución a todo costo de un proyecto de electrificación, ya sea en el 
ámbito urbano o rural, es decir oferta los materiales, mano de obra y demás costos y gastos 
que genere la puesta en servicio de la obra contratada, llevando a los hogares, uno de los 
servicios básicos de toda familia, como es la energía eléctrica. 
Tiene como otro servicio la consultoría de los proyectos, que consiste en la elaboración del 
expediente técnico, etapa anterior a la ejecución. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2.1. Bases Teóricas. 
1. Contabilidad de Costos.  
La Contabilidad de Costos, es un procedimiento que recopila información para 
determinar los valores de los elementos, que son utilizados en el proceso productivo de 
un bien o servicio.  
El autor Juan Carlos Wu García, en el manual “Contabilidad de Costos”, Primera Edición 
Marzo 2018, (Página 15 y 16), sobre la definición de Contabilidad de Costos, cita 
textualmente que: “La Contabilidad de costos es una fase ampliada de la contabilidad 
general que se encarga de predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar e 
interpretar la información relacionada con los costos de producir y vender un determinado 
artículo o de prestar un servicio, ya sea interno o externo a la organización, con la 
finalidad de proporcionar información relevante, suficiente y oportuna necesaria para la 
adopción de decisiones adecuadas por parte de la gerencia, dirigidas fundamentalmente 
a la maximización en el uso de los recursos de la empresa”. 
Bajo el contexto indicado en el párrafo anterior, la Contabilidad de Costos, es el sistema 
que proporciona la información a la alta dirección, para la toma de decisiones tanto 
interna como externa en beneficio de la empresa.  
2. Sistemas de Costos.  
El Sistema de Costos, es el conjunto de procesos tanto económicos, técnicos, contables 
y administrativos, que utiliza una empresa, con la finalidad de poder determinar el costo 
de los procedimientos en cada una de sus etapas de producción, y utilizarlos para fines 
contables, así como para la toma de decisiones por la alta dirección. 
3. Costo. 
Es el recurso económico desembolsado por la empresa, para poder producir un bien o 
prestar un servicio. 
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4. Costo Fijo. 
Es el costo, cuyo valor no varía ni depende del volumen de producción o ventas obtenidas. 
Los costos fijos se mantienen constantes durante un periodo determinado.  
5. Costo Variable. 
Es el costo, cuyo valor varía según el volumen de producción o ventas obtenidas, 
manteniendo una relación directa y proporcional a estas. 
6. Costo Directo. 
Es el costo que se identifica y atribuye directamente a un proceso de producción, a un 
producto.  
7. Costo Indirecto. 
Es el costo que no se identifica o atribuye a un proceso de producción o a un producto, 
por lo que se distribuye a varios productos o procesos, de acuerdo a un criterio razonable.  
8. Obra de Electrificación Rural. 
Es la concretización de un proyecto de infraestructura eléctrica, que busca llevar un 
elemento básico de la vida diaria, como es: la energía eléctrica a las familias de las 
poblaciones rurales.  
9. Pequeño Sistema Eléctrico (P.S.E.) 
Es una obra de electrificación destinada a poblaciones rurales, cuyos beneficiaros son de 
menor cantidad que en las ciudades urbanizadas.  
10. Redes Primarias. 
Traslado de energía eléctrica a través de cable dentro de un mismo poblado. 
11. Redes Secundarias 
Traslado de energía eléctrica a través de cable desde un transformador ubicado en un 
poste al domicilio del usuario final. 
12. Conexiones domiciliarias. 
Instalación del sistema de energía eléctrica al domicilio familiar (medidor). 
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13. Postes. 
Material de concreto de posición vertical, que soporta los tendidos de cable y 
transformadores, dentro de un sistema de electrificación rural. 
14. Transformador. 
Artefacto que reduce el voltaje de energía eléctrica de líneas a alta tensión a un sistema 
de menor voltaje. 
15. Cables. 
Material utilizado para el transporte de la energía eléctrica, cuya ubicación es aérea. 
16. Ferretería. 
Diversos materiales minúsculos que sirven de accesorios para la ejecución de la obra 
como: pernos, tuercas, aisladores. 
17. Entidad Contratante. 
Empresa, Compañía, Organismo, que tiene la necesidad de contratar a un contratista, 
para la ejecución de la obra. 
18. Convocatoria. 
Procedimiento por el cual una entidad contratante, publica el cronograma y las 
condiciones para seleccionar al contratista que ejecutará la obra, que se proyecta 
ejecutar. 
19. Presentación de Propuesta. 
Proceso en la cual el postor presenta su oferta técnica y económica para la ejecución de 
la obra, de acuerdo a las bases y expediente técnico publicado en la convocatoria. 
20. Buena Pro. 
Acto en donde la entidad convocante, determina el contratista que ejecutará la obra, al 
encontrar su propuesta como la más conveniente tanto técnica como económica. 
21. Contratista. 
Empresa que obtuvo la Buena Pro de un proceso de licitación para la ejecución de una 
obra. 
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22. Contrato de Obra. 
Es el acuerdo suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las 
condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora.  
23. Carta Fianza. 
Es un documento emitido por una entidad supervisada por la SBS, que garantiza las 
obligaciones financieras del contratista ante la entidad contratante, para la ejecución del 
contrato de obra. Las Cartas Fianzas son de Fiel Cumplimiento de Contrato y de 
Adelantos, tanto directo como para materiales. 
24. Monto del Contrato. 
Monto total económico de la ejecución de la obra, incluido los gastos generales, utilidad 
del contratista e impuestos.  
25. Plazo de Ejecución. 
Tiempo que se deberá concluir la obra, expresado en días calendarios. 
26. Residente de Obra. 
Profesional que representa al contratista como responsable técnico de la obra. En obras 
de electrificación, generalmente es un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 
Electricista. 
27. Supervisor de Obra. 
Profesional que representa a la entidad contratante, quien verifica la correcta ejecución 
de la obra. Al igual, que el Ingeniero Residente, generalmente es un Ingeniero Electricista 
o Ingeniero Mecánico Electricista. 
28. Cuaderno de Obra 
Documento debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el supervisor 
de obra y el residente de obra, anotan las ocurrencias durante la ejecución. 
29. Adelantos 
Entrega de dinero por parte de la entidad contratante al contratista, previa presentación 
de una garantía como la Carta Fianza, por el mismo monto.  
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30. Técnico de Operario. 
Personal de obra calificado, que desempeña labores técnicas durante la ejecución de 
obra. 
31. Peones de Obra. 
Personal de obra no calificado, que realiza trabajos menores. 
32. Valorización de Obra 
Monto económico que indica el avance de ejecución de obra, el cual debe ser cancelado 
por la entidad contratante al contratista. El contrato de obra indica la forma de pago, 
generalmente es mensual. 
33. Acta de Recepción de Obra. 
Documento que sustenta la culminación física de la obra y su entrega a la entidad 
contratante. 
34. Concesionario. 
Entidad bajo normas públicas, a quien la entidad contratante entrega la obra, quien se 
encargará de la administración y uso de la obra ante la población, en este caso Hidramida. 
35. Acta de Inspección y Pruebas de Obra. 
Documento que sustenta el periodo de prueba de la obra concluida. Es realizada por parte 
del concesionario, e indica que la obra está lista para su funcionamiento. 
36. Liquidación de Contrato de Obra 
Documento que sustenta el cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y 
contractuales aplicables al contrato de obra, que tiene por finalidad determinar el monto 
total del contrato y su saldo económico a favor o en contra del contratista. Es la última 
etapa de la ejecución de una obra. 
37. Conafovicer 
Entidad particular, a la cual los trabajadores obreros aportan, con descuento en sus 
jornales en planilla, una contribución, para beneficios recreacionales en los diferentes 
locales de CONAFOVICER, así como la atención de subsidios en caso de emergencia. 
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38. Sencico 
Contribución de la empresa por ejecutar actividades relacionadas a la construcción. La 
tasa es del 2% de las ventas mensuales. 
39. S.C.T.R. 
Seguro contratado a través de una póliza, que cobertura la salud y la vida de un trabajador 
con trabajo de riesgo. 
2.2. Descripción de Funciones. 
La empresa JM &KG Ingenieros S.A.C., al ser una empresa MYPE (Micro y Pequeña 
Empresa), tiene la característica, que un empleado realiza diversas funciones. 
Al ser un empleado egresado de la carrera de contabilidad, me facilitó realizar labores 
administrativas, en las cuales se pude aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 
durante los estudios universitarios. 
Las funciones se desarrollaron desde la oficina administrativa, ubicado en la ciudad de 
Trujillo. 
Las funciones realizadas son las que se detallan a continuación: 
✓ Emisión de facturas electrónicas por las ventas realizadas. 
✓ Recopilación y registros de los comprobantes de pago emitidos y recibidos, para 
ser registrados en los libros electrónicos de compras y ventas. 
✓ Cálculos y Presentación  de los impuestos mensuales a declarar como son IGV, 
Impuesto a la Renta – Pago a cuenta, a través del PDT621 y  Declaración-Pago 
de SENCICO. 
✓ Actualización permanente de los ingresos y ceses de los trabajadores, así como 
de los registros de los derechohabientes, en el T-Registro tanto de los 
trabajadores administrativos y como de obra.  
✓ Cálculo de los jornales de los trabajadores de obra de acuerdo al régimen de 
Construcción Civil; así como los sueldos, CTS, gratificaciones, vacaciones, 
liquidaciones de los trabajadores administrativos. 
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✓ Realización del proceso contable como recopilar documentos, registros, cálculos, 
que permitan determinar la situación financiera de la empresa. 
✓ Presentación mensual del Record de Obras ante el OSCE. 
✓ Recopilación de documentos, llenado de formatos, para solicitar renovación del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) ante el OSCE. 
✓  Recopilación de documentos, llenado de formatos, para solicitar aumento de 
capacidad de contratación ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) ante 
el OSCE. 
✓ Recopilación de documentos y  llenados de  formatos para inscribir  aumento de 
capital ante SUNARP. 
✓ Recopilación de documentos, llenados de formatos, y presentación de 
propuestas para las licitaciones convocadas para ejecutar obras. 
✓ Presentación de la Declaración Anual de las obras ejecutadas al SENCICO. 
2.3. Limitaciones de Funciones. 
Dentro de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., las limitaciones que se pudieron 
encontrar, cuando se realizaban las funciones son las de siguientes: 
a) La Gerencia, no tenía la necesidad de determinar los costos por obra, en vista que 
los resultados se determinaba de manera total; ya que al ser obras de la misma 
naturaleza, los costos y gastos eran determinados de manera general, no pudiendo 
identificar su distribución correcta. 
b) Las obras como se ubicaban en zonas geográficas, donde el acceso a la 
comunicación y al internet son defectuosas, que para obtener información de manera 
más rápida se hacía más dificultoso. Documentos como: las guías de remisión, las 
planillas para calcular los jornales, no llegan en su debida oportunidad. 
c) Los documentos como facturas de compra, por adquisiciones realizadas en zonas 
aledañas al lugar de ejecución de la obra, eran enviadas a la oficina en Trujillo, 
después de la fecha de registros en libros y declaración juradas del mes 
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CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
3.1. Proceso de Ingreso a la Empresa. 
Mi experiencia laborando en empresas del rubro de construcción, me lleva a conocer al Ing. Javier 
Mejía Quintanilla, accionista y gerente general de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C. 
En el año 2012, el Ing. Javier Mejía, propone a mi persona prestar los servicios contables de manera 
externa a su representada, por ser un Titulado en Técnico en Contabilidad.  
La empres 
a en esos años empieza a participar en procesos de licitación para obtener la Buena Pro, y en 
consecuencia futuros contratos de ejecución de Obra. 
Ese mismo año, la empresa, suscribe un contrato para ejecutar una obra de electrificación, 
necesitando de la prestación de servicios de diferente personal para cumplir con el contrato suscrito 
y con las obligaciones legales. 
 A partir del año 2016, a medida que la empresa obtiene más movimiento, es que se me propone 
trabajar de manera dependiente, en calidad de encargado del Área Contable. La culminación de mis 
estudios universitarios, me permite aplicar mis conocimientos en el desarrollo de las operaciones de 
la empresa. 
Se empieza los servicios con: 
✓ La recopilación de los documentos contables como facturas de compra, facturas de venta 
y los libros contables, para las declaraciones mensuales del Impuesto General a las Ventas 
(I.G.V.) e Impuesto a la Renta – Pago a Cuenta Mensual. 
✓ La determinación de la Contribución a pagar a SENCICO, y la presentación del Record de 
Obras a Registro Nacional de Proveedores, sobre los contratos adjudicados y avance de 
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3.2. Personas involucradas en el Proyecto Laboral. 
Las personas involucradas, para poder desarrollar el proyecto laboral, que consiste en determinar 
los costos y gastos de las obras que se están ejecutando, son: 
➢ Ing. Javier Mejía Quintanilla, Gerente General. 
➢ Lic. Karina Shallu Ávila Salvador, Jefe Área administrativo. 
➢ Ing. Siles Mejía Quintanilla, Coordinador de Obra. 
➢ Sr. Santos Aquilino Saavedra Salinas, Capataz y Técnico de Obra. 
3.2.1 Funciones desempeñadas. 
3.2.1.1 Servicios Prestados Externamente. 
Inicialmente, los servicios eran prestados externamente. Al ser un prestador de servicios, se hacía 
llegar los: 
➢ Documentos de los trabajadores de obra y administrativo, para poder realizar el cálculo de 
los sueldos y jornales, así como las contribuciones, aportes e impuestos laborales. 
➢ Facturas y/o comprobantes de pago varios emitidos y recibidos, para los registros en los 
libros contables, cálculos y las declaraciones de impuestos mensuales. 
➢ Copia de valorizaciones de obra, para informar a R.N.P., los avances de obra, para 
descargar la Capacidad Libre de Contratación, que tienen las empresas proveedores del 
Estado. 
Todos estos servicios se prestaron durante el periodo comprendido de Mayo 2012 – Diciembre 2015. 
3.2.1.2 Labores desarrolladas internamente. 
Para el año 2016, la empresa suscribe más contratos de ejecución de obras, motivo por el cual se  
empieza a trabajar de manera dependiente en oficina, lo que permite tener más conocimiento del 
interior de la compañía, empezando así otra etapa dentro de JM & KG Ingenieros S.A.C. 
Las funciones que se desempeñaron son: 
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➢ Recopilar, registrar  y almacenar la documentación e información para el registro contable, 
y presentación de declaraciones juradas mensuales. 
➢ Recopilar información para el cálculo de obligaciones laborales y los tributos relacionados 
al personal. 
➢ Elaboración de propuestas para diferentes licitaciones, en coordinación con Administración 
y Gerencia. 
3.3. Desarrollo de Proyecto. 
3.3.1. Antecedentes para el Desarrollo del Proyecto. 
Cuando prestaba mis servicios, de manera externa, recibía la información para poder presentar las 
declaraciones juradas de impuestos. 
Cuando ya se estaba laborando dentro de la compañía, se pudo observar que es importante poder 
determinar los costos y gastos por obra, y no generalizar como una sola obra, eso permitiría saber 
la rentabilidad de cada obra, así como identificar factores que no permiten generar más rentabilidad 
a la empresa, y poder corregirlos. 
3.3.2. Objetivo del desarrollo del Proyecto. 
El principal objetivo de determinar  los costos y gastos por obra que se estaban ejecutando en JM 
& KG Ingenieros S.A.C., es: 
➢ Identificar  la rentabilidad individual de  cada obra, y a la vez conocer los motivos y factores 
desde el punto de vista productivo que diferencian una obra de la otra, e ir corrigiendo 
errores si los hubiera. 
3.3.3. Estrategias para el desarrollo del Proyecto. 
Para que se concretice  el desarrollo del proyecto de determinar los costos y gastos de una obra, es 
importante hacer llegar el mensaje a la Gerencia General, de lo importante que es conocer lo que 
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➢ Las infracciones tributarias de parte de SUNAT, que puede traer consigo, en una auditoría 
por no poder demostrar el costo de producción, así como el costo de ventas de cada 
valorización, a fin de que Gerencia General, puede recibir con mucha responsabilidad el 
proyecto que se desea desarrollar y su consecuencia de no realizarlo.  
A razón de lo antes explicado, la propuesta de identificar dichos costos y gastos por obra, es 
planteada a Gerencia General de manera verbal, quien a través de la misma vía permite desarrollar 
el proyecto. 
3.3.4. Metodología para el desarrollo del Proyecto. 
Una metodología para poder desarrollar el proyecto, es la de aplicar la distribución de los Costos, 
aprendido durante los estudios universitarios, que se adecue mejor al proyecto que se desea 
realizar, donde pueda identificar claramente los elementos del Costo durante la ejecución de la obra. 
3.3.5. Modelos para el desarrollo del Proyecto. 
Los modelos a utilizar, para poder desarrollar el proyecto, es el de adecuar todos los elementos que 
forman parte y utiliza JM & KG Ingenieros S.A.C. para poder ejecutar una obra. 
Dentro de la ejecución de las obras, se puede identificar fácilmente los elementos del costo, y 
adaptar un modelo que sea el más entendible y de mejor acceso a las partes interesadas. 
3.3.6. Herramientas para el desarrollo del Proyecto. 
Para poder realizar el proyecto se contará con herramientas como: 
➢ Conocimientos teóricos adquiridos durante los estudios universitarios en la carrera de 
Contabilidad. 
➢ Comunicación con las personas vinculadas a la ejecución de la obra para que se pueda 
obtener la información necesaria para aplicar el proyecto. 
➢ La experiencia adquirida en otras empresas, y poder aplicarlo en JM & KG Ingenieros S.A.C. 
➢ Documentación de oficina, fotografías, videos, documentos de obra como: contratos de 
Obra, Expediente Técnico, Personal encargado de Obra. 
➢ Visitas al lugar de ejecución de la obra, para obtener información y poder visualizar como 
se desarrolla la ejecución de una obra. 
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3.3.7. Identificación del problema. 
El desarrollo del proyecto, es la consecuencia de un problema que no es tomado con la seriedad y 
responsabilidad por la Gerencia General de JM & KG Ingenieros S.A.C., porque esta, no tenía la 
necesidad de poder identificar los costos y gastos que se generaba en la ejecución de cada obra. 
La empresa se limita  a generalizar todas las obras que están ejecutando, como si fuera una sola 
obra, lo que impide saber los costos, gastos, tributos y utilidad de cada obra. 
3.3.8. Diagnóstico del problema. 
En la elaboración de Estados Financieros mensuales de la empresa, se reconoce detalles que 
indican que es necesario saber el costo de cada obra así como sus valorizaciones. 
Las valorizaciones de obras, son los avances de ejecución de obra de manera mensual, son los 
ingresos del mes, los cuales al elaborar los Estados Financieros, se observa el no poder demostrar 
el costo de venta de cada obra en vista que todas están generalizadas en uno solo. 
3.3.9. Planificación del Proyecto. 
El desarrollo del proyecto, estará marcado por etapas, donde se aplica al ejercicio 2018, que estuvo 
ejecutando obras la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C. 
3.3.10. Implementación del proyecto  laboral 
Las etapas que se desarrolló el proyecto son: 
El primer paso es identificar la documentación de obra, como: 
➢ Contrato de Obra. 
➢ Expediente Técnico. 
➢ Personal administrativo encargado de Obra. 
El segundo caso, codificar cada obra, identificando: 
➢        El destino de las compras realizadas. 
➢        Utilizar los comprobantes de pago autorizados por SUNAT. 
➢        Nombres y sueldos de trabajadores administrativos y obreros. 
 
Tercer paso, es el trabajo de Cálculos: 
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➢ Distribuir las facturas de compras, gastos de planilla, gastos por lo equipos adquiridos y/o 
arrendado, y demás conceptos, distribuyendo a cada obra respectivamente, utilizando 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 
 Este trabajo se plantea debido a que JM & KG Ingenieros S.A.C., cuando ejecutaba sus 
contratos de obra, cuyos periodos de ejecución eran paralelos, no se destinaba los costos y gastos  
a cada proyecto, sino que solo se consideraba como una sola obra. 
La Gerencia, no veía la necesidad de identificar  lo que costaba cada obra, en vista que cuando se 
firmaba contrato, la entidad que contrataba entregaba ya un presupuesto, y en base a ese 
documento se determinaba el resultado de obra, lo que producía un error, ya que en la realidad 
podría costar más o quizás menos al presupuesto contrato. 
Cuando no se determina el costo por obra, se pude identificar que los materiales que se compraban 
y que iban a la producción, no se consumían todo, es decir almacén no reportaba los movimiento 
reales de kardex, ya que había materiales que no iban al consumo de la obra, pero que desde oficina 
en Trujillo, se consideraba que lo comprado y destinado al lugar de la ejecución, ya estaba 
consumida en la misma, lo que reflejaba un mayor costo a la obra. 
Esto también, no permitía saber que existían materiales sobrantes en un proyecto, que podía ser 
utilizado en otra obra, y así evitar comprar más materiales, y en consecuencia un ahorro económico. 
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4.1. Identificación de la Obra. 
El primer paso para poder empezar el proyecto es identificar las obras ejecutar. 
Las cuales se presenta en las siguientes figuras: 
Figura 6: se codifica la obra con la siguiente identificación: Obra 003-2018.  
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4.2. Identificación del Personal. 
Se identifica el personal que trabaja tanto en las obras como en la oficina administrativa. 
4.2.1. Personal Administrativo. 
Tabla 1 
Personal administrativo de JM & KG Ingenieros S.A.C. 
 
N° Nombres y Apellidos Cargo 
1. Javier Américo Mejía Quintanilla Gerente General 
2. Karina Shallu Ávila Salvador Administrador, Logística  y Finanzas 
3. Siles Benianino Mejía Quintanilla Operaciones 
4. Marco Freddy Fiestas Vásquez Contabilidad y Licitaciones. 
Son 4 trabajadores quienes están a cargo de la labor gerencial y administrativa, en los meses que dura la 
ejecución de las obras que forman parte del estudio. 
 
4.2.2. Personal de Obra - Obra N° 003-2108. 
Tabla 2 
Personal Profesional y Operativo de la Obra N° 003-2018. 
 
N° Nombres y Apellidos Cargo 
1. Carlos Hernán Zavaleta Ventura Residente de Obra 
2. Frank Kristopher Rosales Esquivel Topógrafo 
3. Víctor Alfonso García Saldaña Almacenero 
4. Andrés Calderón Guarnizo Técnico Electricista 
5. José Santiago Aguirre Ordonio Ayudante Electricista 
6. Daniel Alberto Ávila Rodríguez Ayudante Electricista 
7. Laurencio Leuterio Avalos Rodríguez Ayudante No Calificado 
8. Jacinto Leocadio Avalos Roldán Ayudante No Calificado 
9. Santos Severino Castro Roldan Ayudante No Calificado 
Relación de trabajadores a cargo de la ejecución de la Obra N° 003-2018. Incluye Personal Profesional, 
Técnicos y Obreros. Sus labores fueron durante los meses de Junio, Julio y Agosto 2018. 
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4.2.3. Personal de Obra- de la Obra N° 004-2108. 
Tabla 3 
Personal Profesional y Operativo de la Obra N° 004-2018. 
 
N° Nombres y Apellidos Cargo 
1. Elder Maverik Castro Cabanillas Residente de Obra 
2. Junior Starling Solsol Bazán Topógrafo 
3. Cresencio Lino Mercedes Almacenero 
4. Gavino Rosas García Técnico Electricista 
5. Henry Ovaldo Rodríguez Ávila Ayudante Electricista 
6. Santo Simón Roldán Yupanqui Ayudante Electricista 
7. Richard Rosel Rodríguez Salvador Ayudante No Calificado 
8. Dionicio Macario Rodríguez Vera Ayudante No Calificado 
9. David Alfredo Roldán Sigüenza Ayudante No Calificado 
Relación de trabajadores a cargo de la ejecución de la Obra N° 004-2018. Incluye Personal Profesional, 
Técnicos y Obreros. Sus labores fueron durante los meses de Julio y Agosto 2018. 
 
4.3. Determinación de los Elementos del Costo. 
4.3.1. Adquisición de Materiales para Obra y su destino. 
Antes del inicio de este proyecto de sustentación de experiencia laboral,  JM & KG Ingenieros S.A.C. 
realizaba sus compras para sus diferentes obras, las cuales eran unificadas y registradas en el 
Registro de Compras, considerando todas las adquisiciones como si fuera un solo proyecto, sin 
aplicar a cada obra realmente los elementos del costo que le corresponde.  
En el Anexo n.° 1, se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Junio 2018. 
En el Anexo n.° 2,  se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Julio 2018. 
En el Anexo n.° 3, se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Agosto 2018. 
Luego de conocer el Registro de Compras donde figuran los documentos que refleja los materiales 
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Tabla 4 
Resumen de materiales adquiridos Junio – Agosto 2018.  
 
Periodo Descripción Valor de 
Compra 
I.G.V. Precio de 
Compra 
Junio 2018 Materiales para Obra 34,871.49 6,276.87 41,148.36 
Julio 2018 Materiales para Obra 93,895.59 16,901.21 110,796.80 
Agosto 2018 Materiales para Obra 61,979.90 11.156.38 73,136.28 
Total ( 3 meses) S/  190,746.98 34,334.46 225,081.44 
Resumen de las compras totales de materiales en los tres meses que duro ambas obras. Correspondientes a los 
meses de Junio, Julio y Agosto 2018. 
 
El cuadro, anteriormente presentado, indica que las compras totales de materiales durante los tres 
meses que duró la ejecución de ambas obras es de S/ 190,746.98, monto que era considerado como 
el costo de materiales que se utilizó en el proceso constructivo de las obras. 
Con la propuesta de poder determinar los costos por obra, es que se quiere determinar ¿Qué 
materiales han salido a cada obra?, y sobre todo: ¿Cuáles han sido utilizados en cada una de ellas, 
para poder saber que material realmente fue utilizado en las obras? 
En los anexos 4, 5 y 6  se presenta el destino de las compras realizadas en esos tres meses, para 
lo cual se hace la siguiente pregunta:  ¿Cuáles son los materiales utilizados en obra?, para eso se 
obtuvo información brindada de las guías de remisión y del kardex de los almacenes de cada obra. 
En el Anexo n.° 4, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Junio 2018. Se  
observa que lo realmente consumido en Junio 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  30,966.29 
En el Anexo n.° 5, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Julio 2018. Se  observa 
que lo realmente consumido en Julio 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  45,419.11 y de la Obra 004 – 
2018  S/  45,267.79 
En el Anexo n.° 6, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Agosto 2018. Se  
observa que lo realmente consumido en Agosto 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  27,394.88 y de la 
Obra 004 – 2018  S/  25,739.44 
En la siguiente tabla resumiremos los materiales realmente consumido en cada obra. 
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Tabla 5 
Destino de Compras Junio – Agosto 2018.  
 







Junio 2018 Materiales realmente consumido en Obra 30,966.29 0.00 30,966.29 
Julio 2018 Materiales realmente consumido en Obra 45,419.11 45,267.79 90,686.90 
Agosto 2018 Materiales realmente consumido en Obra 27,394.88 25,739.44 53,134.32 
Total Consumo 
en 3 meses por 
obra S/ 
 103,780.28 71,007.23 174,787.51 
Se presenta el resumen del destino de los materiales comprados durante los meses de Junio a Agosto 2018, 
para identificar a qué obra formaran parte.  
 
 
Figura 8: Llegada de materiales como cable de cobre a Obra 003 -2018. 
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Figura 10: Llegada de postes a  Obra 003 -2018. 
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4.3.2. Mano de Obra Directo empleado en Obra. 
La mano de obra directa que se emplea en la ejecución de las obras se puede identificar fácilmente. 
A continuación detallamos los costos por las planillas de jornales: 
Tabla 6 
Planilla de Jornales de Obra N° 003-2018.  
 
N°. Cargo Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 
      
1. Técnico Electricista 4,213.39 4,353.83 4,353.83 12,921.05 
2. Ayudante Electricista 3,490.73 3,607.09 3,607.99 10,706.71 
3. Ayudante Electricista 3,490.73 3,607.09 3,607.09 10,706.71 
4. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 
5. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 
6. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 
 TOTAL S/ 20,612.36 21,299.44 21,299.44 63,211.24 
Montos que reflejan el valor de las planillas de jornales de la Obra N° 003-2018, durante los tres meses que 
duró la obra. 
 
Tabla 7 
Planilla de Jornales de Obra N° 004-2018.  
 
N°. Cargo Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 
1. Técnico Electricista 4,353.83 4,353.83 8,7070.66 
2. Ayudante Electricista 3,607.09 3,607.99 7,214.18 
3. Ayudante Electricista 3,607.09 3,607.09 7,214.18 
4. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 
5. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 
6. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 
 TOTAL S/ 21,299.44 21,299.44 42,598.88 
Montos que reflejan el valor de las planillas de jornales de la Obra N° 004-2018, durante los dos meses que 
duró la obra. 
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Se puede identificar que el Costo de la Planilla de Jornales (Mano de Obra Directa) de la Obra 003 
– 2018 es  S/  63,211.24 y de la Obra 004 – 2018  S/  42,598.88. Además recalcar que el mismo 
monto es para el método anterior de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que la planilla si 
















Figura 12: Mano de Obra Directa en  Obra 003 -2018. 
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4.3.3. Costos Indirectos por Empleado en Obra. 
A continuación detallamos los costos indirectos de cada obra: 
 
Tabla 8 
Costo Indirectos de Obra N° 003-2018.  
 
N°. Concepto Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 
1. Alquiler de Camioneta 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 
2. Alquiler de Camión Grúa 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 
3. Alquiler de Local de Almacén  1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 
4. Pensión Alimento Personal 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 
5. Residente de Obra 3,052.00 3,052.00 3,052.00 9,156.00 
6. Topógrafo 1,962.00 1,962.00 1,962.00 5,886.00 
7. Almacenero 1,635.00 1,635.00 1,635.00 4,905.00 
 TOTAL S/ 23,649.00 23,649.00 23,649.00 70,947.00 
Son los costos indirectos que se producen en la obra N° 003-2018, durante los tres meses que duró la obra. 
 
Tabla 9 
Costo Indirectos de Obra N° 004-2018.  
 
N°. Concepto Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 
1. Alquiler de Camioneta 6,000.00 6,000.00 12,000.00 
2. Alquiler de Camión Grúa 7,000.00 7,000.00 14,000.00 
3. Alquiler de Local de Almacén  1,500.00 1,500.00 3,000.00 
4. Pensión Alimento Personal 2,500.00 2,500.00 5,000.00 
5. Residente de Obra 3,052.00 3,052.00 6,104.00 
6. Topógrafo 1,962.00 1,962.00 3,924.00 
7. Almacenero 1,635.00 1,635.00 3,270.00 
 TOTAL S/ 23,649.00 23,649.00 47,298.00 
Son los costos indirectos que se producen en la obra N° 004-2018, durante los dos meses que duró la obra. 
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Se puede identificar que el Costo Indirecto de la: Obra N° 003 – 2018 es S/  70,947.00 y de la Obra 
N° 004 – 2018 es S/  47,298.00. Además recalcar que el mismo monto es para el método anterior 
de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que está diferenciada e identificada para cada obra. 
4.3.4. Gastos indirectos aplicados al Costo de Obra. 
Cada obra también asume un parte de los gastos administrativos, es decir tiene una incidencia de 
dichos gastos que son proporcionados en un 50%, criterio utilizado en vista que se está ejecutando 
solo dos obras a la vez, y se realiza una distribución proporcional. 
 
Tabla 10 
Gastos Indirectos aplicados a Obra N° 003-2018.  
 
N°. Concepto Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 
1. Alquiler de Oficina 2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 
2. Servicio de Energía 65.00 39.50 43.00 147.50 
3. Servicio de Agua  50.00 21.50 33.50 105.00 
4. Servicio Telefonía 130.00 65.00 65.00 260.00 
5. Gerente General 3,000.00 2,452.50 1635.00 7,087.50 
6. Administrador 2,000.00 1,635.00 1,090.00 4,725.00 
7. Operaciones 2,000.00 1,635.00 1,090.00 4,725.00 
7. Contabilidad 1,500.00 1,226.25 817.50 3,543.75 
 TOTAL S/ 10,745.00 8,074.75 5,774.00 24,593.75 
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Tabla 11 












1. Alquiler de Oficina 1,000.00 1,000.00 2,000.00 
2. Servicio de Energía 39.50 43.00 82.50 
3. Servicio de Agua  21.50 33.50 55.00 
4. Servicio Telefonía 65.00 65.00 130.00 
5. Gerente General 2,452.50 1635.00 4,087.50 
6. Administrador 1,635.00 1,090.00 2,725.00 
7. Operaciones 1,635.00 1,090.00 2,725.00 
7. Contabilidad 1,226.25 817.50 2,043.75 
 TOTAL S/ 8,074.75 5,774.00 13,848.75 
Son los gastos indirectos que se aplicó a la obra N° 004-2018, durante los dos meses que duró la obra. 
 
Se puede identificar que los Gastos Indirectos a la Obra N° 003 – 2018 es S/  24,593.75 y de la Obra 
N° 004 – 2018 es S/  13,848.75. Además recalcar que el mismo monto es para el método anterior 
de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que está identificada para cada obra. 
 
4.3.5. Cuadro Comparativo y Resumen de Aplicación de Costos y Gastos. 
A continuación se presenta una tabla en la cual se presenta un comparativo con el valor del costo 
de: 
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Tabla 12 
Comparación de Costos. 
Concepto Costos de 
Ambas Obras, 














de los dos 
métodos 
      
Material Directo 190,746.98 103,780.27  71,007.23 174,787.51 15,959.48 
Mano de Obra   105,810.10  63,211.23  42,598.87  105,810.10 0.00 
COSTO PRIMO 296,557.08 166,991.50 113,606.11 280,597.61 15,959.48 
Costos Indirectos 118,245.00   70,947.00   47,298.00 118,245.00 0.00 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN 
414,802.08 237,938.50  160,904.11 398,842.61 15,959.48 
Gastos Indirectos   38,442.50   24,593.75   13,481.25   38,442.50 0.00 
COSTO TOTAL 453,244.58 262,532.25 174,752.86 437,285.11 15,959.48 
Comparación de los Costos de Obra como si fuera uno solo (método de JM & KG Ingenieros S.A.C.) vs Costo 
por cada Obra (método de proyecto). Se observa que la diferencia está en el Material Directo. 
 
De acuerdo al análisis realizado, si determinamos el costo de ambas obras como si fuera una sola 
resulta un monto de S/ 453,244.58. Pero si determinamos los costos y gastos por cada obra, 
tenemos que: 
La Obra N° 003-2018 tiene un costo individual de S/ 262,532.25, y  
La Obra N° 004-2018 tiene un costo individual de S/ 174,752.86. 
Es decir que ambas obras con el costo determinado para cada una, hacen un costo total de S/ 
437,285.11, lo que resulta que hay una diferencia de S/ 15,959.48, que representa el 3.52% del 
Costo General de ambas obras juntas (como se estaba determinando anteriormente), lo que nos 
permite saber, que realmente a la empresa le costó  S/ 15,959.48 menos de lo que había obtenido 
inicialmente, para ejecutar ambas obras. 
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Se puede observar en Tabla N° 17, que la diferencia está en la material directo, porque inicialmente 
toda la compra se daba como consumida en obra, sin embargo revisando los kardex y consumos, 
nos damos cuenta que hay materiales que realmente no ingresó al consumo de la obra. 
Lo que significa que hay un material comprado que no se ingresa al consumo de obra, y que podría 
ser utilizado en otros proyectos, así evitar realizar compras nuevas, reduciendo el costo de obra, y 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
➢ El desarrollo de este informe, ha sido elaborado de una forma que pueda explicar cómo se 
puede determinar los costos y gastos y su aplicación  a cada contrato de ejecución de obra 
de electrificación, cuando hay dos proyectos que se están construyendo a la vez, y conocer 
cuánto cuesta cada obra. 
➢ Según el presente informe elaborado, la compañía JM & KG Ingenieros S.A.C., solo 
determinaba la utilidad de los contratos de obra que se ejecutaban a la vez, por lo que no 
sentía la necesidad de saber realmente cuánto fue el costo real de cada una de ellas. En 
los meses de Junio 2018 a Agosto 2018, que la compañía ejecutó ambos proyectos de 
manera paralela, entre los dos contratos sin individualizar cada una de ellas se obtiene un 
costo total de S/ 453,244.58 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro 
con 58/100 soles);  y cuando desarrolla el proyecto de determinar el costo por obra y 
sumando ambos proyectos se obtiene obtengo un costo total de S/ 437,285.11 
(Cuatrocientos treinta y siete mil doscientos ochenta y cinco con 11/100 soles); es decir S/ 
15,959.48. (Quince mil novecientos cincuenta y nueve con 48/100 soles) menos, que 
representa el 3.52% del costo real de la ejecución de ambas obras. Esta información que 
no reflejaba la realidad, no permitirá maximizar los recursos utilizados y la utilidad de JM & 
KG Ingenieros S.A.C.  
➢ En el informe, se puede observar que es en el uso y control de materiales donde incrementa 
el costo, ya que los materiales que  eran comprados en base a un expediente técnico 
entregado por la entidad contratante, eran incluidos directamente como parte del costo de 
la obra; y que cuando se aplica este proyecto de suficiencia profesional, es decir el de 
distribuir realmente esos materiales a cada obra, se observa que no todas esas compras 
forman parte del proyecto de construcción que se ejecuta, si bien son comprados, pero no 
todos utilizados, incluso los materiales sobrantes pueden ser empleados en otros contratos 
futuros, evitando desembolsar por nuevas compras, lo que significaría un ahorro económico 
a JM & KG Ingenieros S.A.C. 
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➢ Se determina que hay una falta de control más estricto y minucioso sobre el consumo de 
materiales. El hecho que las obras se ubican en zonas alejadas geográficamente del lugar 
de la oficina principal de JM & KG Ingenieros S.A.C, así como el acceso a internet o servicios 
de telefonía de señal baja, hace complicada la labor de hacer un control  riguroso sobre la 
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➢ Implementar un área que pueda determinar realmente el costo de cada obra que ejecuta, y 
mucho más cuando se ejecutan proyectos de electrificación en plazos de tiempo paralelo,  
invirtiendo más en personal que pueda realizar esa labor dentro del proceso constructivo de 
las obras que se ejecutan. 
➢ A la Gerencia General de la compañía, a priorizar que sí es necesario determinar el costo 
de cada obra, que llevaría a un mejor control y un beneficio económico. 
➢ Un mayor seguimiento de la ejecución de las obras que se encuentran alejadas de las 
oficinas de JM & KG Ingenieros S.A.C. en la ciudad de Trujillo, y poder aplicar un mecanismo 
que permita el seguimiento, la obtención de reportes, escaneos y evidencia de la salida de 
materiales de almacén en el lugar donde se están construyendo los proyectos.  
➢ Contratar una persona capacitada en almacenes en construcción, que se encargue de 
consolidar un almacén principal en Trujillo, y a partir de ahí distribuir a los diferentes 
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ANEXO n.° 1. Registro de Compras Mes de Junio 2018.  
 
 
REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – JUNIO 2018. 



























Postes de CAC de 12/400/165/345 
Postes de CAC de 12/300/165/345 
Poste de CAC de 08/300/120/240 
Poste de CAC de 08/200/120/240 






























Postes de CAC de 12/300/165/345 





































Perno angular 5/8 x8 
Conector T/cuña 25/16 
Preformado 3/8 
Grillete recto 5/8 




































Transformador Bifásico de 
Distribución en Baño de Aceite 2,006.32 2,006.32 361.14 2,367.46 



















     
Determinación de los Costos y 
Gastos de las Obras de 
Electrificación Rural de la 
Empresa JM & KG Ingenieros 
S.A.C. – Año 2018 
 
Fiestas Vásquez, Marco Freddy Pág. 51 
 
ANEXO n.° 2. Registro de Compras Mes de Julio 2018. 
REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – JULIO 2018. 










































Seccionador  27 kv 
Pararrayos 21 KV 
Fusible Chicote 2 Amp. 
Cable de CV desnudo 16mm 
Canaletas Guardacables 2.40 mts 
Cable acerado 318 7 hilos 
Pastoral 1.50 mts 
Abrazadera para pastoral 1.30 mm 
Abrazadera para pastoral 2.40 mm 
Aislador PIN 56-3 
Espiga 314 x 14 
Caja para puesta a tierra PVC 





























































Tablero Distribución para S.E. 2o 
de 5KV 440/220V 

























Conductor   2x35+1x16/25 mm2 
Conductor   2x25+1x16/25 mm2 
Conductor  2x16+1x16/25 mm2 
Conductor  2x16/25 mm2 
Conductor  1x16/25 mm2 
Grapa de suspensión angular 
Grapa de anclaje de aluminio 25 A 

















































Cable Aislado 2x25+NA25mm 
Cable ,AL. Aislado 
Cable  Aislado 2x16+NA25mm 
Cable  Aislado 1x16+NA25mm 













































Correa plástica de amarre  
Cinta aislante 
Cinta autoportante c/negro 
Conductor de Cobre 2x4 mm2  
Conductor de CU 2x2,5 mm2 negro 
Conductor de Cobre de 25 mm2 
Pastoral tubo A°G° 38mm, 500 mm  















































Cable Aislado 2x16+NA25mm 
Cable Aislado 1x16+NA25mm 
Conductor de  AAAC 35 mm2 

























Cable Aluminio Autoportante Tipo 
CAAI, AL. Aislado 1x16+NA25mm 












Poste de CAC de 12/400/165/345 
Poste de CAC de 12/300/165/345 













TOTAL COMPRAS MES DE JULIO 2018 S/ 93,895.59 16,901.21 110,796.80 
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ANEXO n.° 3. Registro de Compras Mes de Agosto 2018. 
 
 
REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – AGOSTO 2018. 



























Conductor 35MM2 AAAC 
Cable  2x16+1x16+NA25mm 
Cable  2x16+NA25 MM2 
Cable 1x16+NA25 mm  






































Poste de CAC de 12/400/165/345 
Poste de CAC de 12/300/165/345 
Poste de CAC de 08/300/120/240 
Poste de CAC de 08/200/120/240 
Bloqueta  CAV 0.40x0.40x0.15 M 

































Luminarias de poste 70W Vapor 
de Sodio 














Cable Concéntrico 2x4MM 
Tubo Bastón 3/4 x 4mts 
Tubo Bastón 3/4 x 2.5mts 
























1 Unidad Transformador Bifásico de 
Distribución en Baño de Aceite 
5,339.65 5,339.65 961.14 6,300.78 
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ANEXO n.° 4. Destino de Compras Mes de Junio 2018. 
DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – JUNIO 2018. 
  
Destino Materiales a Obra - Según 
Guías Remisión 
Consumo de Materiales en la Obra - 
Según Hoja de Consumo 


































Postes CAC 12/400/165/345 
Postes CAC 12/300/165/345 
Poste  CAC  08/300/120/240 
Poste  CAC  08/200/120/240 




















































Postes CAC 12/300/165/345 









































Perno angular 5/8 x8 
Conector T/cuña 25/16 
Preformado 3/8 
Grillete recto 5/8 


































































1 Unid. Transformador Bifásico de 
Distrib. en Baño de Aceite 
2,006.32 1 2,006.32 0 0.00 1 2,006.32 0 0.00 
TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
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ANEXO n.° 5. Destino de Compras Mes de Julio 2018. 
DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – JULIO 2018. 
Destino Materiales a Obra - Según Guías Remisión 
















































Seccionador  27 kv 
Pararrayos 21 KV 
Fusible Chicote 2 Amp. 
Cable CV desnudo 16mm 
Canaletas Guardaca. 2.40  
Cable acerado 318 7 hilos 
Pastoral 1.50 mts 
Abraz. p/pastoral 1.30 mm 
Abraz. p/ pastoral 2.40 mm 
Aislador PIN 56-3 
Espiga 314 x 14 
Caja p/puesta a tierra PVC 










































































































































Cond.  2x35+1x16/25 mm2 
Cond.  2x25+1x16/25 mm2 
Cond.  2x16+1x16/25 mm2 
Conductor  2x16/25 mm2 
Conductor  1x16/25 mm2 
Grapa suspensión angular 
Grapa ancl. aluminio 25 A 



























































































































































Correa plástica de amarre  
Cinta aislante 
Cinta autoportante c/negro 
Conduc. Cobre 2x4 mm2  
Con. CU 2x2,5 mm2 negro 
Conduc. Cobre de 25 mm2 
Pastoral  A°G° 38mm,  




















































































Cable Aisl. 2x16+NA25mm 
Cable Aisl. 1x16+NA25mm 
Conductor  AAAC 35 mm2 













































































TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
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 ANEXO n.° 6. Destino de Compras Mes de Agosto 2018. 
  
DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – AGOSTO 2018. 
 
 
Destino Materiales a Obra - Según Guías 
Remisión 
Destino Materiales a Obra - Según Guías 
Remisión 
































Cond. 35MM2 AAAC 
Cab.  2x16+1x16+NA25mm 
Cabl. 2x16+NA25 MM2 
Cab. 1x16+NA25 mm 
































































Bloquete  0.40x0.40x0.15 M 





































































Cable Concéntrico 2x4MM 
Tubo Bastón 3/4 x 4mts 
Tubo Bastón 3/4 x 2.5mt 










































1 Unid. Transf. Bif. Dist. Baño Ace. 5,339.65 0 0 1 5,339.65  0.00  0.00 
 
 
TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
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ANEXO n.° 7. Carta de Autorización para Uso de Información. 
